



รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

**เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์**



ประกาศเทศบาลเมืองภูิณารายณ์
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองภูิณารายณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองภูิณารายณ์ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองภูิณารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้จัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองภูิณารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธัตต์)
นายกเทศมนตรีเมืองภูิณารายณ์

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองภูิณารายณ์หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ คณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือกจำนวน ๒ คน

เทศบาลเมืองภูิณารายณ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองภูิณารายณ์ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองภูิณารายณ์ ที่ ๒๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๑. นายไชยวัฒน์ ยาวเรศ	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๒. นางขโมพร ศรีสว่างวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายสีคร วิเชียรเขต	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. นายเจริญ ไชยสาบ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นางสาวปราณี สิบศิริ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. พัฒนาการอำเภอภูมินารายณ์	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๗. เกษตรอำเภอภูมินารายณ์	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. นางสาวอรชร วรรณพฤกษ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๙. นางสาวมิตา ชาริรัตน์	ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ	กรรมการ
๑๐. นายสุพรรณ มาตรจุฬา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นางสาวพิพรรณ ชินโท	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองภูมินารายณ์ ต้องดำเนินการให้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่เหมาะสม

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง เวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองภูมินารายณ์ได้ กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลเมืองภูมินารายณ์ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขึ้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า

เพียงบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหามาตรานที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา

เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อให้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires)แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน รวมทั้งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอ กุฉินารายณ์และจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จะมีการบันทึกการสำรวจ และศึกษาผลการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์มีรายละเอียดดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพัฒนา

แบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๒) พันธกิจประกอบด้วย

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนากิจการบริการด้านสาธารณสุข การจัดการสวัสดิการสังคมและสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

พันธกิจที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ตลอดจนได้รับความมั่นคงปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มั่นคงสืบไป

พันธกิจที่ ๖ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามและน่าอยู่

๓) เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาในอนาคตประกอบด้วย

เป้าประสงค์ที่ ๑ ระบบสาธารณูปโภคมีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ ๒ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน รวมทั้งการค้าและการลงทุน

เป้าประสงค์ที่ ๓ ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ได้รับสวัสดิการอย่างครบถ้วน และได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าประสงค์ที่ ๔ มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ ๕ ชุมชน สังคม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์ที่ ๖ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ที่ ๗ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔) กลยุทธ์ ประกอบด้วย

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม มีดังนี้

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

๑.๒ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง

๒. ด้านเศรษฐกิจชุมชน มีดังนี้

- ๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน
- ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
- ๓ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีดังนี้
 - ๓.๑ พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
 - ๓.๒ ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม
 - ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา และการเรียนรู้ของชุมชน
 - ๓.๔ ส่งเสริมสุขภาพและการเล่นกีฬา
 - ๓.๕ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์
- ๔ ด้านเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพัฒนาแบบบูรณาการ
มีดังนี้
 - ๔.๑ พัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารแบบบูรณาการ
 - ๔.๒ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน
 - ๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย มีดังนี้
 - ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
 - ๕.๒ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการใช้ประโยชน์ในที่หรือ
ทางสาธารณะ
 - ๕.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๖. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีดังนี้
 - ๖.๑ อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - ๖.๒ ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา
- ๗.ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
 - ๗.๑ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 - ๗.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 - ๗.๓ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่
- ๘. ด้านการพัฒนาความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีดังนี้
 - ๘.๑ พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและประชาชนทั่วไป
สู่ประชาคมอาเซียน
 - ๘.๒ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ประชาชน

๕) วิสัยทัศน์

“บัวขาวพัฒนาทุกด้าน ด้วยการบริหารแบบบูรณาการ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิต เนรมิตให้เป็นเมืองน่าอยู่ ฟื้นฟูภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น


๑.๒.๑ โครงการพัฒนาสำหรับเทศบาลดำเนินการ หรืออุดหนุนหน่วยงานอื่น (ผ.๐๒) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		งบตามเทศบัญญัติ		งบประมาณที่ดำเนินการจริง (เบิกจ่าย)	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและการคมนาคม - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๕	๓,๓๖๐,๒๐๐	๑๕	๓,๓๖๐,๒๐๐	๑๔	๓,๑๘๓,๔๐๐
รวม	๑๕	๓,๓๖๐,๒๐๐	๑๕	๓,๓๖๐,๒๐๐	๑๔	๓,๑๘๓,๔๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	-	-
รวม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานงบกลาง - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน - แผนงานการศึกษา	๒ ๕ ๓ ๒ ๒๓	๑๔๐,๐๐๐ ๒๐,๒๔๑,๖๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๕๘,๙๒๐,๐๓๐	๒ ๕ ๓ ๒ ๒๓	๑๔๐,๐๐๐ ๑๙,๗๑๓,๙๐๐ ๔๒๖,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๕๓,๖๓๓,๗๑๔.๗๐	๑ ๕ ๑ ๑ ๒๑	๘,๓๘๔ ๑๙,๗๑๓,๙๐๐ ๔๒๖,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๕๓,๔๓๓,๗๑๔.๗๐
รวม	๓๕	๗๙,๖๘๗,๖๓๐	๓๕	๗๔,๓๔๓,๖๒๔.๗๐	๒๙	๗๓,๓๘๑,๘๐๘.๗๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ การพัฒนาแบบบูรณาการ - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๓ ๑	๑,๗๒๑,๕๗๐ ๑,๑๘๒,๐๐๐	๑๓ ๑	๑,๙๑๒,๕๑๕ ๗๔๔,๑๖๓	๖ ๑	๑,๕๙๒,๕๑๕.๘๐ ๗๔๔,๑๖๓
รวม	๑๔	๒,๙๐๓,๕๗๐	๑๔	๒,๖๕๖,๖๗๘	๗	๒,๓๓๖,๖๗๘.๘๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย - แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน	๑๓	๑,๐๑๓,๐๐๐	๑๓	๙๒๐,๕๐๐	๙	๗๕๙,๓๐๐
รวม	๑๓	๑,๐๑๓,๐๐๐	๑๓	๙๒๐,๕๐๐	๙	๗๕๙,๓๐๐


ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		งบตามเทศบัญญัติ		งบประมาณที่ดำเนินการจริง (เบิกจ่าย)	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๙	๑,๐๗๓,๔๐๐	๙	๒,๐๓๑,๗๐๕	๕	๑,๐๗๑,๗๐๕
รวม	๙	๑,๐๗๓,๔๐๐	๙	๒,๐๓๑,๗๐๕	๕	๑,๐๗๑,๗๐๕
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม - แผนงานเคหะและชุมชน	๖	๖,๒๑๔,๐๐๐	๖	๕,๗๖๓,๙๗๔	๖	๕,๗๖๓,๙๗๔
รวม	๖	๖,๒๑๔,๐๐๐	๖	๕,๗๖๓,๙๗๔	๖	๕,๗๖๓,๙๗๔
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด	๙๓	๙๔,๓๐๑,๘๐๐	๙๓	๘๙,๑๒๖,๙๗๔,๗๐	๗๐	๘๖,๔๙๖,๘๖๖,๕๐
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๙๔.๕๑	๗๕.๒๗	๙๗.๐๕

แผนภูมิที่ ๑ แสดงงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)




แผนภูมิที่ ๒ การแสดงงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

งบประมาณ



แผนภูมิที่ ๓ การแสดงงบประมาณที่ดำเนินการจริง (เบิกจ่าย)(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ดำเนินการจริง (เบิกจ่าย)



จากการเปรียบเทียบแผนภูมิที่ ๑ แผนภูมิที่ ๒ และแผนภูมิที่ ๓ แสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำแนกตามยุทธศาสตร์ จะเห็นได้ว่า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น ๓,๓๖๐,๒๐๐ บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๓๖๐,๒๐๐ บาท และงบประมาณที่ดำเนินการจริง (เบิกจ่าย) ทั้งสิ้น ๓,๑๘๓,๕๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณที่ดำเนินการจริงทั้งสิ้น (เบิกจ่าย) - บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น ๗๙,๖๘๗,๖๓๐ บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗๔,๓๔๓,๖๒๔.๗๐ บาท และงบประมาณที่ดำเนินการจริง (เบิกจ่าย) ทั้งสิ้น ๗๓,๓๘๑,๘๐๘.๗๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น ๒,๙๐๓,๕๗๐ บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๖๕๖,๖๓๘ บาท และงบประมาณที่ดำเนินการจริง (เบิกจ่าย) ทั้งสิ้น ๒,๓๓๖,๖๗๘.๘๐ บาท


ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น ๑,๐๑๓,๐๐๐ บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๙๒๐,๕๐๐ บาท และงบประมาณที่ดำเนินการจริง (เบิกจ่าย) ทั้งสิ้น ๗๕๙,๓๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น ๑,๐๗๓,๔๐๐ บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๓๑,๗๐๕ บาท และงบประมาณที่ดำเนินการจริง (เบิกจ่าย) ทั้งสิ้น ๑,๐๗๑,๗๐๕ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น ๖,๒๑๔,๐๐๐ บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕,๗๖๓,๙๗๔ บาท และงบประมาณที่ดำเนินการจริง (เบิกจ่าย) ทั้งสิ้น ๕,๗๖๓,๙๗๔ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ตั้งงบประมาณในแผนไว้ทั้งสิ้น - บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น - บาท และงบประมาณที่ดำเนินการจริง (เบิกจ่าย) ทั้งสิ้น - บาท

แผนภูมิที่ ๔ การแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา, จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ, จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง (เบิกง่าย)
(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)



จากการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา, จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ, จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง (เบิกจ่าย) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา	จำนวนโครงการตามเหตุบัญญัติ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง (เบิกจ่าย)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม	๑๕	๑๕	๑๔
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน	๑	๑	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๕	๓๕	๒๙
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาแบบบูรณาการ	๑๔	๑๔	๗
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๓	๑๓	๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙	๙	๕
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๖	๖
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือสู่ประชาคมอาเซียน	๐	๐	๐
รวม	๙๓	๙๓	๗๐

รายละเอียดผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ(สำหรับเทศบาลดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานอื่น) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย	
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. สายหนองมูล่ง - กักตวล ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ (บ้านนางจรัสศรี)	- ปริมาณ ราง คลส. กว้าง ๐.๑๖ ม. ลึก ๐.๓๕ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัดเริ่มต้น ๑๖.๕๒๓๗๕๐,๑๐๔.๐๓๖๔๒๖ จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๒๒๑๗๔,๑๐๔.๐๓๕๑๑๕	๔๔๒,๐๐๐	๔๔๒,๐๐๐	๔๔๒,๐๐๐	กองช่าง
		๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ทางเข้าวัดบูรพาพนมมิตร แยกหน้าบ้าน คุณแม่สังวาล ศรีแมน , คุณตอโกไม่ มงคลศิริ หมู่ที่ ๑	- ปริมาณ ราง กว้าง ๐.๑๖ ม. ลึก ๐.๓๕ ม. ยาว ๘๕.๐๐ ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัดเริ่มต้น ๑๖.๕๔๑๑๗๖,๑๐๔.๐๕๔๓๔๑ จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๑๑๕๘,๑๐๔.๐๕๓๙๗๘	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	กองช่าง
		๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. สายพรมแดน หมู่ที่ ๓	- ปริมาณ ราง กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัดเริ่มต้น ๑๖.๕๒๕๓๑๔,๑๐๔.๐๓๓๘๔๐ จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๒๖๒๕๓,๑๐๔.๐๓๓๕๖๘	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง
		๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. สายบัวขาว - เหล่าใหญ่ ขอยบ้านคุณครูไพศาล หมู่ที่ ๑๕	- ปริมาณ ราง กว้าง ๐.๑๖ ม. ลึก ๐.๓๕ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๓๕ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัดเริ่มต้น ๑๖.๕๕๗๖๘๑,๑๐๔.๐๔๓๖๘๘ จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๕๗๙๔๓,๑๐๔.๐๔๔๐๕๙	๑๗๖,๘๐๐	๑๗๖,๘๐๐	๐	กองช่าง
		๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. สายบัวขาว - สมเด็จ ขอยตรงข้ามหน้า รร.ภูมิวิทยณ์ หมู่ที่ ๑๓	- ปริมาณ ราง คลส. กว้าง ๐.๑๖ ม. ลึก ๐.๓๕ ม. ยาว ๒๐๖.๐๐ ม. พร้อมท่อระบายน้ำ คลส. ศก. ๐.๔๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัดเริ่มต้น ๑๖.๕๓๙๓๗๓,๑๐๔.๐๖๖๑๑๙ จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๐๔๖๒,๑๐๔.๐๔๗๖๑๖	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย	
ด้านโครงสร้าง พื้นฐานและการ คมนาคม (ต่อ)	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ข. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. ถนนบัว ขาว - เขาวง ขอยสามัคคี ๑ หมู่ที่ ๑๒	- ปริมาณ ราง คลส. กว้าง ๐.๑๖ ม. ลึก ๐.๓๕ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด พิกัดเริ่มต้น ๑๖.๕๕๒๒๑, ๑๐๔.๐๕๕๓๑๒ พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๕๕๒๗๐๖, ๑๐๔.๐๕๖๒๕๒	๑๗๖,๘๐๐	๑๗๖,๘๐๐	๑๗๖,๘๐๐	กองช่าง
		๗. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส. สายถนน อุดมศิริ ช่วงถนนบัวขาว - เหล่าใหญ่ เชื่อม ถ้ำ ห้วยบง หมู่ที่ ๑๓	- ปริมาณงานท่อ คลส. ขนาด ๑ ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒๔ บ่อ ตามแบบเทศบาลกำหนด	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	กองช่าง
		๘. โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ สายพันธุ ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๙	- ปริมาณ ราง คลส. กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๕ ม. ยาว ๑๖๕.๐๐ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
		๙. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. สายบัว ขาว - เขาวง ขอยนางยิ้ม ปัดบุตร หมู่ที่ ๑๒	- ปริมาณ ราง คลส. กว้าง ๐.๑๖ ม. ลึก ๐.๓๕ ม. ยาว ๙๒.๐๐ ม.	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	กองช่าง
		๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. สายบัวขาว - เขาวง หมู่ที่ ๑๒ (คุณครูชาติชาย)	ปริมาณ ราง คลส. กว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
		๑๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส. สายบัว ขาว - นามบ ขอย ๔ หมู่ที่ ๑๓	ปริมาณ ท่อ คลส. ขนาด ๑ ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๗ บ่อ	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	กองช่าง
		๑๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส. สายบัวขาว - สมเด็จ ขอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๕	ปริมาณ ท่อ คลส. ขนาด ๑ ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๓ บ่อ	๑๘๗,๕๐๐	๑๘๗,๕๐๐	๑๘๗,๕๐๐	กองช่าง
		๑๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. สายบัวขาว - เขาวง ขอยสามัคคี ๒ หมู่ที่ ๑๒	- ปริมาณ ราง คลส. กว้าง ๐.๑๖ ม. ลึก ๐.๓๕ ม. ยาว ๑๑๗.๐๐ ม.	๒๐๖,๕๐๐	๒๐๖,๕๐๐	๒๐๖,๕๐๐	กองช่าง
		๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพร้อมพันธุ์ ขอย บ้านจัดสรร หมู่ที่ ๑๓	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมให้ทางลูกรังยังละ ๐.๕๐ เมตร ตาม แบบเทศบาลกำหนด	๑๔๒,๘๐๐	๑๔๒,๘๐๐	๑๔๒,๘๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย	
ด้านโครงสร้าง พื้นฐานและการ คมนาคม (ต่อ)	อุตสาหกรรมและ การโยธา	๑๕ โครงการก่อสร้างงาน คสล. สายบัวขาว - เขาวง ชอยโดนส์ หมู่ที่ ๑๒	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ตร.ม. พร้อมให้ช่างผู้จ้างละ ๐.๒๕ ม. ตามแบบเทศบาล กำหนด	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	กย.ช.ส
	รวม	๑๕ โครงการ		๓,๓๖๐,๒๐๐	๓,๓๖๐,๒๐๐	๓,๑๔๓,๕๐๐	

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน เศรษฐกิจชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	๑. โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และตัวแทนกลุ่มสตรีตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมอาชีพ แก่กลุ่มเป้าหมาย ทุกกลุ่มๆละอย่าง น้อย ๑ ครั้ง - มีกิจกรรมการดำรงชีวิตตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กย. สวัสดิการฯ
	รวม	๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	สาธารณสุข	๑. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๒. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	- จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ เทศบาลเมืองบึงทวาย - ให้บริการและดูแลสุนัขทุกตัวที่ ขึ้นทะเบียน - จัดหาวัสดุและเวชภัณฑ์ในการดูแลสุนัข และแมว	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุข
				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๘,๓๘๔	กอง สาธารณสุข
	รวม	๒ โครงการ		๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๘,๓๘๔	

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	งบกลาง	๑. จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบพื้นที่บันได	ผู้สูงอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๒,๓๐๐ คน	๑๔,๑๒๐,๔๐๐	๑๓,๗๓๐,๗๐๐	๑๓,๗๓๐,๗๐๐	กอง สวัสดิการฯ
				๔,๕๓๓,๒๐๐	๔,๔๑๔,๖๐๐	๔,๔๑๔,๖๐๐	กอง สวัสดิการฯ
				๒๔๐,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้าน ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต (ต่อ)	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต (ต่อ)	งบกลาง	๔. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ
		๕. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	- สมทบเงินที่ได้รับบริจาคทุนจากสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๑ ครั้ง โดยคำนวณจาก อัตรา ๔๕ บาท ต่อประชากรในพื้นที่ ๑ ราย ซึ่ง เทศบาลต้องสมทบไม่น้อยกว่า ๒๐% ของยอดเงินที่ ได้รับอุดหนุน	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข
รวม		๕ โครงการ		๒๐,๒๔๑,๖๐๐	๑๙,๙๑๓,๙๐๐	๑๙,๙๑๓,๙๐๐	

ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้าน ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต (ต่อ)	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต (ต่อ)	สังคม สงเคราะห์	๑. โครงการจ้างเหมาผู้ให้บริการบันทึกข้อมูล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเพื่อนเด็กแรกเกิดและ กองทุนสวัสดิการชุมชน	- จำนวน ๑ คน ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๗,๕๐๐ บาท/ เดือน ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท/เดือน ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	กอง สวัสดิการ
		๒. โครงการจัดตั้งและอบรมสัมมนาสภาเด็กและ เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	- เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ทั้ง ๘ หมู่บ้าน เข้ารับการอบรมสัมมนาสภาเด็กฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของเด็กทั้งหมด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการ
		๓. โครงการจัดประชุม สัมมนาเขตศูนย์คำผู้สูงอายุ	- ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ชมรมผู้สูงอายุ ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐ (โอนสด)	๓๐๐,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการ
	รวม	๓ โครงการ	- สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๒๖,๐๐๐	๔๒๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม บัญชี นิติ	การเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต (ต่อ)	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	๑. โครงการสัมมนาศึกษาดูงานส่งเสริมการ พัฒนาศักยภาพผู้นำและการมีส่วนร่วม ชุมชน	- จัดสัมมนาและศึกษา ดูงานผู้นำชุมชน ๓ ครั้ง ดังนี้ - กรรมการชุมชน - กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน - ตัวแทน กลุ่มอาชีพ	๓๐๐,๐๐๐ (โอนลด)	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ
		๒. โครงการสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณให้กับชุมชนหมู่บ้าน แห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๖๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข
รวม		๒ โครงการ		๕๖๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม บัญชี นิติ	การเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต (ต่อ)	การศึกษา	๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- จัดงานวันเด็ก ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐ (โอนลด)	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
		๒. ค่าอาหารเสริม (นม)	- โรงเรียนในเขตเทศบาล ๔ แห่ง จำนวน ๒๖๐ วัน - โรงเรียนอนุบาล ทม.กุฉินารายณ์ ๑ แห่ง ระดับ อนุบาลจำนวน ๒๖๐ วัน และระดับประถมศึกษาปีที่ ที่ ๑-๖ จำนวน ๒๖๐ วัน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง จำนวน ๒๖๐ วัน	๔,๘๓๒,๑๕๐	๔,๘๒๘,๒๗๒,๒๗๐	๔,๘๒๘,๒๗๒,๒๗๐	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน ส่งเสริม คุณภาพชีวิต (ต่อ)	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม บัญชี	การเบิกจ่าย	
	การศึกษา	๓. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การ สอน พร้อมพัฒนาศักยภาพ	- จัดอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐ (โอนลด)	๑๐๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา
		๔. คำอาหารกลางวัน	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง ๒๐ บาท/วัน จำนวน ๒๔๕ วัน - โรงเรียนอนุบาล ทม. กุฉินารายณ์ ๑ แห่ง ระดับอนุบาล จำนวน ๒๐ บาท/วัน และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๒๐ บาท/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๓,๗๔๑,๕๗๐	๓,๒๘๕,๙๒๑	๓,๒๘๕,๙๒๑	กอง การศึกษา
		๕. โครงการแข่งขันกีฬาน้ำหนักและน้ำหนักการ ของเด็กนักเรียนและครู/ผู้ดูแลเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบัวขาวและ โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
		๖. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	- จำนวน ๑ แห่ง	๓,๗๔๑,๕๗๐	๓,๒๘๕,๙๒๑	๓,๒๘๕,๙๒๑	กอง การศึกษา
		๗. โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียน เทศบาลเมือง กุฉินารายณ์และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	- จำนวน ๔ คนๆ ๗,๐๐๐.- บาท/เดือน	๒๘,๔๑,๐๐๐	๒๖,๘๕,๐๐๐	๒๖,๘๕,๐๐๐	กอง การศึกษา
		๘. ค่าหนังสือเรียน	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง - โรงเรียนอนุบาล ทม.กุฉิน นารายณ์ ๑ แห่ง ระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา	๓,๗๔๑,๕๗๐	๓,๒๘๕,๙๒๑	๓,๒๘๕,๙๒๑	กอง การศึกษา
		๙. ค่าอุปกรณ์การเรียน	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง - โรงเรียน ทม.กุฉินารายณ์ ๑ แห่ง ระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา	๓,๗๔๑,๕๗๐	๓,๒๘๕,๙๒๑	๓,๒๘๕,๙๒๑	กอง การศึกษา
		๑๐. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง - โรงเรียนทม.กุฉินารายณ์ ๑ แห่ง ระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา	๓,๗๔๑,๕๗๐	๓,๒๘๕,๙๒๑	๓,๒๘๕,๙๒๑	กอง การศึกษา
		๑๑. ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง - โรงเรียน ทม.กุฉินารายณ์ ๑ แห่ง ระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา	๓,๗๔๑,๕๗๐	๓,๒๘๕,๙๒๑	๓,๒๘๕,๙๒๑	กอง การศึกษา

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต (ต่อ)	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ส่งเสริม คุณภาพชีวิต (ต่อ)	การศึกษา	๑๒. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ๑ แห่ง - โรงเรียน หม. กุฉินารายณ์ ๑ แห่ง ระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา	๓,๗๔๑,๕๗๐	๓,๒๘๕,๙๒๑	๓,๒๘๕,๙๒๑	กอง การศึกษา
		๑๓. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน ๑ ครั้ง	๓,๗๔๑,๕๗๐	๓,๒๘๕,๙๒๑	๓,๒๘๕,๙๒๑	กอง การศึกษา
		๑๔. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียน	- จำนวน ๑ แห่ง	๓,๗๔๑,๕๗๐	๓,๒๘๕,๙๒๑	๓,๒๘๕,๙๒๑	กอง การศึกษา
		๑๕. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียน	- จำนวน ๑ แห่ง	๓,๗๔๑,๕๗๐	๓,๒๘๕,๙๒๑	๓,๒๘๕,๙๒๑	กอง การศึกษา
		๑๖. โครงการจัดกิจกรรมรอบปีการศึกษา ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกุสินารายณ์ และ โรงเรียนเทศบาลเมืองกุสินารายณ์	- จัดกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กฯ และโรงเรียน เทศบาลเมืองกุสินารายณ์ตลอดปีไม่น้อยกว่า ๑๐ กิจกรรม	๓,๗๔๑,๕๗๐	๓,๒๘๕,๙๒๑	๓,๒๘๕,๙๒๑	กอง การศึกษา
		๑๗. โครงการจ้างเหมาดูแลห้องสมุดโรงเรียน เทศบาลเมืองกุสินารายณ์	- จำนวน ๑ คนๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท/เดือน	๑๑๔๔,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
		๑๘. โครงการจ้างเหมาบริการการสอนโรงเรียน เทศบาลเมืองกุสินารายณ์	จำนวน ๘ คน ปี ๒๕๖๒ เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๓ เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท และจำนวน ๑๕ คน ปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท	๘๘๕,๐๐๐	๘๗๕,๐๐๐	๘๗๕,๐๐๐	กอง การศึกษา
		๑๙. อุดหนุนอาหารกลางวัน	- โรงเรียนในเขตเทศบาล ๔ แห่ง คนละ ๒๐ บาท/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๘,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
		๒๐. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลเมืองกุสินารายณ์	จำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน ส่งเสริม คุณภาพชีวิต (ต่อ)	การศึกษา	๒๑. โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลสนามกีฬาและสระว่ายน้ำ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	จำนวน ๓ คนๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	กองการศึกษา
		๒๒. โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคา สานกิจกรรมอาคารเรียนอนุบาล ๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	ปริมาณงาน ทำการต่อเติมหลังคา ขนาด ๕.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม. หรือพื้นที่ ๖๐.๐๐ ตร.ม.	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง
		๒๓. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน โรงเรียนเทศบาลเมือง กุฉินารายณ์	ระดับประถมศึกษา อัตราคคนละ ๕๐๐ บาท/ภาคเรียน	๓,๗๔๑,๕๗๐	๓,๒๘๕,๔๒๑	๓,๒๘๕,๔๒๑	กองการศึกษา
	รวม	รวม ๒๓ โครงการ		๕๘,๙๒๐,๐๓๐	๕๓,๖๓๓,๗๒๔,๗๐๕,๔๓๓,๗๒๔,๗๐		

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ส่งเสริม สิทธิ ภาพการ บริหาร จัดการ การ พัฒนาแบบ บูรณาการ	บริหารงานทั่วไป	๑. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน สำหรับพนักงานจ้าง สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร	-ฝึกอบรมพนักงาน/พนักงานจ้าง สมาชิกสภาและผู้บริหาร ในสถานที่และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน ๑๕๐ คน	๒๐๐,๐๐๐ (โอนลด)	๒๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ
		๒. โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	จัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล การสมัครรับวาระการดำรงตำแหน่งหรือกรณีตำแหน่งว่าง	๑๗๘,๕๗๐	๑๗๘,๕๗๐	๑๗๘,๕๗๐	สำนักปลัดฯ
		๓. โครงการวันเทศบาล	จัดงานวันเทศบาล ในวันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี โดยมีผู้ร่วมงาน ได้แก่ พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง, สมาชิกสภา, คณะผู้บริหาร, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน จำนวน ๒๐๐ คน	๒๐,๐๐๐ (โอนลด)	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ส่งเสริมประ สิทธิภาพ บริหาร การ พัฒนาแบบ บูรณาการ (ต่อ)	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ส่งเสริมประ สิทธิภาพ บริหาร การ พัฒนาแบบ บูรณาการ (ต่อ)	บริหารงาน ทั่วไป	๔. โครงการศูนย์บริการร่วมone stop service เพื่อ บริการประชาชน	จำนวนประชาชนผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลและประชาชน ทั่วไป	๑๐,๐๐๐ (โอนลด)	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักงานปลัดฯ
		๕. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของความรู้ที่มีอยู่ ในส่วนราชการให้กับพนักงานและพนักงานจ้าง เทศบาล เมืองกุฉินารายณ์	จัดอบรมสัมมนาให้กับพนักงานและพนักงานจ้าง ๑ ครั้ง จำนวน ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐ (โอนลด)	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักงานปลัดฯ
		๖. โครงการจ้างเหมาดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมือง กุฉินารายณ์	จำนวน ๑ คนๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน	๘๔,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	กอง ยุทธศาสตร์
		๗. โครงการประชุมประชาชนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชุมประชาชนระดับชุมชน ๑๒ ชุมชน ๘ หมู่บ้าน ละ ๑ ครั้ง - ประชุมประชาชนระดับเทศบาล ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กอง ยุทธศาสตร์
		๘. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรและ ประชาชน	ฝึกอบรมบุคลากรและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล ๑ ครั้ง จำนวน ๓๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กอง ยุทธศาสตร์
		๙. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กอง ยุทธศาสตร์
		๑๐. โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่เทศบาลเมืองกุ ฉินารายณ์	ออกรับชำระภาษี ภายในเขตเทศบาล ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองคลัง
		๑๑. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิ ทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	จำนวน ๑ คน ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท/เดือน ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คนๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	สำนักงานปลัดฯ
		๑๒. โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญ ของชาติ	จัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ เช่น วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา วันปิยมหาราช วันชัยปีใหม่ และวันสำคัญของ ชาติอื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆ	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐	สำนักงานปลัดฯ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ ส่งเสริม ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการ การ พัฒนาแบบ บูรณาการ (ต่อ)	บริหารงาน ทั่วไป	๑๓. โครงการจ้างเหมาพนักงาน ล้างรถ บ้านพักผู้มีส แตงพื้ภาษี และทะเลเป็ยพรพัยสิน	จำนวน ๒ คนๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท/เดือน	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	กองคลัง
รวม				๑,๗๖๑,๕๗๐	๑,๗๖๑,๕๖๕	๑,๕๖๖,๕๕๕.๘๐	

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ ส่งเสริม ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการ การ พัฒนาแบบ บูรณาการ (ต่อ)	อุตสาหกรรม การโยธา	๑.โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาล เมืองฉะเชิงเทรา	- จำนวน ๕ คนๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน - จำนวน ๔ คนๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท/เดือน -จำนวน ๗ คนๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท/เดือน	๑,๘๘๖,๐๐๐	๗๕๔,๑๖๓	๗๕๔,๑๖๓	กองช่าง
รวม				๑,๘๘๖,๐๐๐	๗๕๔,๑๖๓	๗๕๔,๑๖๓	

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ จัดระเบียบ ชุมชนสังคม และการรักษา ความสงบ เรียบร้อย	การรักษาความ สงบภายใน	๑. โครงการวัน อปพร.	จัดกิจกรรมวันอปพร. จำนวน ๑ ครั้ง โดยมิ อปพร. และเจ้าหน้าที่งานป้องกันเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักงาน (งานป้องกันฯ)
		๒. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยพลเรือน	- ฝึกซ้อมแผนเกี่ยวกับ สาธารณภัยในท้องถิ่น จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักงาน (งานป้องกันฯ)
		๓. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	- จัดชุดอปพร. ให้บริการประชาชน ๗ วันอันตรายในจุดที่กำหนด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน (งานป้องกันฯ)
		๔. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	- จัดชุดอปพร. ให้บริการประชาชน ๗ วันอันตรายในจุดที่กำหนด	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	สำนักงาน (งานป้องกันฯ)
		๕. โครงการยวป้องกันภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งพาตนเอง	จัดฝึกอบรมแก่เยาวชนตามสถานศึกษาเขตเทศบาล แต่ละ ๑ วัน	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๐	สำนักงาน (งานป้องกันฯ)
		๖. โครงการจ้างเหมาบริการดูแลระบบกล้องวงจรปิด	จำนวน ๑ คนๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท/เดือน	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	สำนักงาน (งานป้องกันฯ)
		๗. โครงการจ้างเหมาบริการดูแลและชำระรถยนต์เคลื่อนที่เร็วภัย (คันใหม่)	จำนวน ๒ คนๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท/เดือน	๑๑๕,๐๐๐	๒๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	สำนักงาน (งานป้องกันฯ)
		๘. โครงการจัดระเบียบป่าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน (งานป้องกันฯ)
		๙. โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำท้ายรถบรรทุกน้ำ	จำนวน ๒ คนๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท/เดือน	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	สำนักงาน (งานป้องกันฯ)
		๑๐. ค่าใช้จ่ายการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดชุดตรวจ อปพร. เข้าเวรตามจุดตรวจและเฝ้าระวัง ๗ วันอันตรายเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งใช้ของผู้อำนวยการศูนย์อปพร. เทศบาลเมืองเป็นรายเดือนที่ได้รับมอบหมาย	๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	สำนักงาน (งานป้องกันฯ)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม เทศบัญญัติ	การ เบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ จัดระเบียบ ชุมชนสังคม และการรักษา ความสงบ เรียบร้อย (ต่อ)	การรักษา ความสงบ ภายใน	๑๑. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (สถานีที่กลาง) สำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภออุเอ นารายณ์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานป้องกัน)
		๑๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้าง ยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
		๑๓. โครงการสนับสนุนฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
		๑๓ โครงการ		๑,๐๑๓,๐๐๐	๙๒๐,๕๐๐	๙๕๙,๓๐๐	
รวม							

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปประ เพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ศาสนา วัฒนธรรมและ ันทนาการ	๑. โครงการประเพณี บุญบั้งไฟ เทศบาล เมืองจันทราลัยลอดเกล้า ๒. โครงการประเพณีลอยกระทง ๓. โครงการประเพณีสงกรานต์เทศบาล เมืองจันทราลัยลอดเกล้า ๔. โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงปลา	จัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ ๑ ครั้ง จัดงานประเพณีลอยกระทง ๑ ครั้ง จัดงานประเพณีสงกรานต์ ๑ ครั้ง อุดหนุนการจัดงาน ประเพณีเลี้ยงปลา จำนวน ๑ ครั้ง	๕๒๐,๐๐๐ (โอนลด)	๕๒๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา
				๕๐๓,๕๐๐	๕๐๓,๕๐๐	๕๐๓,๕๐๐	กอง การศึกษา
				๑๐๐,๐๐๐ (โอนลด)	๑๐๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา
				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๕. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนเมืองกุยบุรีรายนกันเกมส์	จัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐ (โอนลด)	๒๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
		๖. โครงการจัดงานวันสัปดาห์พุทธศาสนา	จัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา
		๗. อุทหนุนการจัดงานประเพณีไหว้เจ้าพ่อปู่บัวขาว	อุทหนุนการจัดงานประเพณีไหว้เจ้าพ่อปู่บัวขาว ๑ ครั้ง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
		๘. อุทหนุนประเพณี บุญบั้งไฟ	จำนวน ๘ ชุมชน	๒๔๐,๐๐๐ (โอนลด)	๒๔๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
		๙. อุทหนุนประเพณีลอยกระทง	อุทหนุนประเพณีลอยกระทง ให้แก่ชุมชน ๘ ชุมชน และโรงเรียนในเขตเทศบาล ๙ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
รวม		๙ โครงการ		๑,๐๗๓,๔๐๐	๒,๐๓๑,๗๐๕	๑,๐๗๑,๗๐๕	

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สาธารณสุข	๑. โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันโรคภายในเขตเทศบาลเมืองกุยบุรีรายน	จำนวน ๗ ตำบล และ ๙,๕๐๐ บาน/เดือน	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๓,๔๖๕	๔๕๓,๔๖๕	กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา	ตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	สาธารณสุข	๒. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองกันทรวิชัย	ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ คนๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท - ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ คนๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท - ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ คนๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท - ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ คนๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑,๓๕๔,๗๕๐	๑,๓๕๔,๗๕๐	กองสาธารณสุข
		๓. โครงการปรับปรุงเกรดและฝังกลบขยะสะสมตกค้าง	ปรับปรุงเกรดและฝังกลบขยะไม่ย่อยเศษเทศบาล ๓ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
		๔. โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล	จำนวน ๑๓ คนๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน - จำนวน ๒ คนๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท/เดือน	๑,๐๓๒,๐๐๐	๗๒๔,๕๖๖	๗๒๔,๕๖๖	กองช่าง
		๕. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับเก็บวัสดุ อุปกรณ์ งานเก็บขยะมูลฝอย	ปริมาณงาน อาคารขนาด ๖.๐๐ x ๑๘.๐๐ ม. และห้องน้ำขนาด ๒.๕๐ x ๓.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕.๕๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
		๖. โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ทำความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมือง กันทรวิชัย	- ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ คนๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท - ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ คนๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท - ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕ คนๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท - ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ คนๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท	๒,๓๗๖,๐๐๐	๒,๒๓๕,๘๕๔	๒,๒๓๕,๘๕๔	กองสาธารณสุข
	รวม	๖ โครงการ		๖,๒๑๔,๐๐๐	๕,๗๖๓,๘๗๔	๕,๗๖๓,๘๗๔	

สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการและได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ได้ดำเนินการ	
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔		ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม	๑		๑๗๖,๘๖๐	๓๔
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน	๑		๕๐,๐๐๐	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๖		๖,๓๐๕,๘๒๑	๒๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาแบบบูรณาการ	๗		๕๖๖,๘๕๑	๗
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๔		๒๕๓,๗๐๐	๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔		๑,๖๔๕	๕
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-		-	๖
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-		-	-
รวม	๒๓		๗,๓๕๔,๙๐๗	๗๐
				๘๖,๔๙๖,๘๖๖.๕๐

๑.๒.๒ โครงการพัฒนาสำหรับประสานโครงการพัฒนาที่เกี่วกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ผ.๐๒/๑) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐	๑๓,๘๘๓,๙๐๐	๒	๙๙๓,๙๐๐
รวม	๑๐	๑๓,๘๘๓,๙๐๐	๒	๙๙๓,๙๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๖,๖๙๖,๐๐๐	-	-
รวม	๑	๖,๖๙๖,๐๐๐	-	-
รวมทั้งหมด	๑๑	๒๐,๕๗๙,๙๐๐	๒	๙๙๓,๙๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน สำหรับปีงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตามแผนพัฒนา	ที่ได้รับอนุมัติ	
ด้าน โครงสร้าง พื้นฐานและ การคมนาคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๑. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก ศาลาแดง บ้านหนองหูลิง หมู่ที่ ๑๓ (ทพ.กฉ.ม.รายน) - บ้านแจนแสน หมู่ที่ ๘ (อบต.แจนแสน) อำเภอภู นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	- ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙.๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมให้ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตาม แบบกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	อบจ.
		๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางเข้าบ่อขยะเทศบาลเมืองภูนิมราชน หมู่ที่ ๑๖ อำเภอภูนิมราชน จังหวัดกาฬสินธุ์	- ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมให้ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตาม แบบกำหนด	๔๔๓,๙๐๐	๔๔๓,๙๐๐	อบจ.
		๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวขาว - เขาวง ขอยช้างบ้านอาจรรย์ชาติชาย หมู่ที่ ๑๒ (ทพ. บัวขาว) - บ้านบัวขาว หมู่ที่ ๑๒ (อบต. บัวขาว) อำเภอภูนิมราชน	- ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม ยาว ๒๐๐ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร. ม พร้อมให้ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	อบจ.
		๔. โครงการก่อสร้างถนน Para Asphalt Concrete สายบัวขาว - สมเด็จ ขอย ๒ และ ขอย ๘ หมู่ที่ ๑๕	- ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๘๕ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. - ช่วงที่ ๒ กว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑.๐๑๕ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙.๘๖๑๑ ตร.ม.	๘,๒๙๐,๐๐๐	-	อบจ.
		๕. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง สายรอบหนองหูลิง หมู่ ที่ ๑๓	- ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. พื้นที่ทาง (ลูกรัง) หน้าเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	อบจ.
		๖. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังสายบัวขาว-เขาวง ขอย นาเจริญเชื่อมลำห้วยค้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวขาว อำเภอ ภูนิมราชน	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	อบจ.
		๗. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังสายเรียบลำห้วยโปร่งคู่ ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบัวขาว อำเภอ ภูนิมราชน	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม.	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	อบจ.

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตามแผนพัฒนา	ที่ได้รับอนุมัติ	
ด้าน โครงสร้าง พื้นฐานและ การคมนาคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๘. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังสายเรียบลำห้วย โปร่งผู้ฝิ่งทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบัวขาว อำเภอ กุดินารายณ์	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	อบจ.
		๙. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังสายตอนใต้ ๔/๕ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบัวขาว อำเภอกุดินารายณ์	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	อบจ.
		๑๐. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังสายพันธุราษฎร์บำรุง ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลบัวขาว อำเภอกุดินารายณ์	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	อบจ.
รวม		๑๐ โครงการ		๑๓,๘๘๓,๙๐๐	๙๙๓,๙๐๐	
ด้านการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	คณะและ ชุมชน	๑. โครงการก่อสร้างศูนย์ กักตุนขยะขนาด ๒ โรงคัดแยก ขยะ ๒ ตาณา	- ก่อสร้างศูนย์กักตุนขยะ ขนาด ๒ โรงคัดแยกขยะ ๒ ตาณา บริเวณบ่อ รวบรวมขยะเทศบาล เมืองบัวขาว หมู่ ๑๖	๖,๖๙๖,๐๐๐	-	กองช่าง
	รวม	๑ โครงการ		๖,๖๙๖,๐๐๐	-	
	รวมทั้งสิ้น	๑๑ โครงการ		๒๐,๕๗๙,๙๐๐	๙๙๓,๙๐๐	

๑.๒.๓ โครงการพัฒนาสำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม				
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๙	๓๓,๑๐๓,๕๐๐	๓๙	๓๐,๕๐๔,๓๐๐
รวม	๓๙	๓๓,๑๐๓,๕๐๐	๓๙	๓๐,๕๐๔,๓๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงานสำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตามแผนพัฒนา	ที่ได้รับอนุมัติ	
ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน และการ คมนาคม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	๑. โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต สายเทศบาล ๑ (กส.ถ.๓๖-๐๑๔) หมู่ที่ ๑๓	เสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย เทศบาล ๑ (กส.ถ.๓๖-๐๑๔) หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมปรับระดับไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	๒,๕๒๐,๐๐๐	๑,๗๔๗,๐๐๐	กองช่าง
		๒. โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต สายเทศบาล ๑ (กส.ถ.๓๖-๐๐๕) หมู่ที่ ๑๓	เสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย เทศบาล ๑ (กส.ถ.๓๖-๐๐๕) หมู่ที่ ๑๓ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมปรับผิวไหล่ทาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ เสริมผิวจราจรถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๒๐.๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง
		๓. โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement Ln-Place Recycling สายพันธุ์ราษฎร์ บำรุง (กส.ถ.๓๖-๐๐๒) หมู่ที่ ๙	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in - Place Recycling สายพันธุ์ราษฎร์ บำรุง (กส.ถ.๓๖-๐๐๒) หมู่ที่ ๙ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๓,๓๓๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตามแผนพัฒนา	ที่ได้รับอนุมัติ	
		๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวขาว-หลักใหญ่ เชื่อมหลักห้วยบง หมู่ที่ ๑๓	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร และงานท่อ ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด คก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๘๗,๘๐๐	๔๘๗,๐๐๐	กองช่าง
		๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุดมศิริ ๔/๓ หมู่ที่ ๑๒	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร งานท่อ ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด คก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง
		๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวขาว - เขาวง ซอย ๒๔ หมู่ที่ ๑๒	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร และงาน ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด คก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๕๖๙,๐๐๐	๕๖๘,๐๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตามแผนพัฒนา	ที่ได้รับอนุมัติ	
		๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวขาว – เขาวง เชื่อมลำห้วยค้อ (ซอยตา ไหล) หมู่ที่ ๑๒	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๓๓ ตารางเมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร และงานท่อระบาย น้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน เทศบาลเมืองกุญารายณ์ อำเภอกุญารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	กองช่าง
		๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบบ ลำห้วยบงตอนบน ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ ๑๒- บ้านนาโก หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร และงานท่อ ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน เทศบาลเมืองกุญารายณ์ อำเภอกุญารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๘๘,๙๐๐	๔๘๘,๐๐๐	กองช่าง
		๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวขาว-สมเด็จ ซอยหลังสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑๕	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร เทศบาลเมืองกุญารายณ์ อำเภอกุญารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	๔๗๓,๗๐๐	๔๗๓,๐๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตามแผนพัฒนา	ที่ได้รับอนุมัติ	
		๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบลำห้วยบงตอนบน ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑๓	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๔๙,๙๐๐	๔๔๙,๐๐๐	กองช่าง
		๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาแดง แจนแสน-ลำห้วยโป่งตู หมู่ที่ ๑๕	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	กองช่าง
		๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข่าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๖	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	กองช่าง
		๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑๓	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๔๗,๑๐๐	๔๔๗,๐๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตามแผนพัฒนา	ที่ได้รับอนุมัติ	
		๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบลำห้วยโปร่งคู่ตอมบน ผังทิศตะวันออก หมู่ที่ ๑๕	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๙๓,๙๐๐	๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง
		๒๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวขาว - เหล่าใหญ่ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๓	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร และงานท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๐๑,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง
		๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกแก้ง ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๓	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร งานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๖๙,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตามแผนพัฒนา	ที่ได้รับอนุมัติ	
		๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพร้อมพื้นที่ ๕ หมู่ที่ ๑๓	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานท่อ ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน เทศบาลเมืองกุฉิ นารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๓๑๔,๘๐๐	๓๑๔,๐๐๐	กองช่าง
		๒๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกกุศنوانรายณ์-ศาลาแดง ช่วงโรงฆ่าหมู หมู่ที่ ๑๕	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร และงาน ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน เทศบาลเมืองกุฉิ นารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๓๙๗,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	กองช่าง
		๒๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายอุดมศิริ ๔/๑ หมู่ที่ ๑๒	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร เทศบาลเมืองกุฉิ นารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๓๕๕,๖๐๐	๓๕๕,๐๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตามแผนพัฒนา	ที่ได้รับอนุมัติ	
		๒๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวขาว-เหล่าใหญ่ ซอย ๑ และ ๒ หมู่ที่ ๑๕	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร และงานท่อระบาย น้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๓๒๖,๙๐๐	๓๒๖,๐๐๐	กองช่าง
		๒๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวขาว-สมเด็จ ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๓	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลเมือง กุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๙,๕๐๐	กองช่าง
		๒๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวขาว-เพนทอง ซอย ๒ หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อม งานไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลเมืองกุฉิ นารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๓๐๓,๒๐๐	๓๐๓,๐๐๐	กองช่าง
		๒๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุดมศิริ ๕/๑ หมู่ที่ ๑๒	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร เทศบาลเมือง กุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๓๓๘,๑๐๐	๓๓๘,๐๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตามแผนพัฒนา	ที่ได้รับอนุมัติ	
		๒๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายศาลาแดง ชอยป่าฯ หมู่ที่ ๑๖	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๕๙,๐๐๐	๔๕๘,๕๐๐	กองช่าง
		๓๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาแดง ๗/๑ หมู่ที่ ๑๕	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๖๑,๓๐๐	๔๖๑,๐๐๐	กองช่าง
		๓๑. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสาธารณูปโภค หนองบัวขาว หมู่ที่ ๙	ปริมาณงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒.๕ กิโลวัตต์ พร้อมถังเก็บน้ำขนาด ๒๐,๐๐๐ ลิตร เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๒,๕๐๐	กองช่าง
		๓๒. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสาธารณูปโภค หนองสิมบน หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒.๕ กิโลวัตต์ พร้อมถังเก็บน้ำขนาด ๒๐,๐๐๐ ลิตร เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๒,๕๐๐	กองการศึกษา
		๓๓. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสาธารณูปโภค หนองสิมล่าง หมู่ที่ ๙	ปริมาณงาน ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒.๕ กิโลวัตต์ พร้อมถังเก็บน้ำขนาด ๒๐,๐๐๐ ลิตร เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๒,๕๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตามแผนพัฒนา	ที่ได้รับอนุมัติ	
		๓๔. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสาธารณสุขปโคค เกาะกลางอ่างเลิงซิว หมู่ที่ ๑๓	ปริมาณงาน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๒.๕ กิโลวัตต์ พร้อมถังเก็บน้ำขนาด ๒๐,๐๐๐ ลิตร เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๒,๕๐๐	กองช่าง
		๓๕. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสาธารณสุขปโคค หอนาฬิกา หมู่ที่ ๑๓	ปริมาณงาน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๒.๕ กิโลวัตต์ พร้อมถังเก็บน้ำขนาด ๒๐,๐๐๐ ลิตร เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๒,๕๐๐	กองช่าง
		๓๖. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสาธารณสุขปโคค ตอมปูตา หมู่ที่ ๙	ปริมาณงาน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๒.๕ กิโลวัตต์ พร้อมถังเก็บน้ำขนาด ๒๐,๐๐๐ ลิตร เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๒,๕๐๐	กองช่าง
		๓๗. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสาธารณสุขปโคค ที่ดินเทศบาล หมู่ที่ ๑๒	ปริมาณงาน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๒.๕ กิโลวัตต์ พร้อมถังเก็บน้ำขนาด ๒๐,๐๐๐ ลิตร เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๒,๕๐๐	กองช่าง
		๓๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโกแกง ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๓	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมให้ส่งทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดกาฬสินธุ์	๔๕๙,๖๐๐	๔๕๙,๐๐๐	กองช่าง
		๓๙. โครงการขุดลอกเรียงหินบริเวณล่องลาวตาข่าย หมู่ที่ ๒,๙	งานขุดลอก ปริมาณขุดไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมเรียงหินบริเวณล่องลาวตาข่าย ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม.	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๙๕,๘๐๐	กองช่าง

๑.๒.๔ โครงการพัฒนาสำหรับบัญชีครัวเรือน (ผ.๐๓)
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ		โครงการที่เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาแบบบูรณาการ - แผนงานการรักษาค่าความสงบภายใน - แผนงานวินัยและคุณธรรมและการโยธา	๓	๘๙,๐๐๐	๓	๘๙,๐๐๐	๓	๘๖,๕๐๐
	๓	๓๕,๐๐๐	๓	๓๕,๐๐๐	๓	๓๕,๐๐๐
	๖	๑๒๔,๐๐๐	๖	๑๒๔,๐๐๐	๖	๑๒๑,๕๐๐
รวม						

รายละเอียดผลการดำเนินงานสำหรับบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๓) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ตาม แผนพัฒนา ฯ	ตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย	
	การรักษาสภาพ สิ่งภายใน	จัดซื้อแอร์รถยนต์สำหรับติดตั้งรถบรรทุก คันสี่ล้อ	-จำนวน ๑ เครื่อง	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	สำนักงานปลัด
		จัดซื้อเลื่อยยนต์	-จำนวน ๑ เครื่อง	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๓๖,๕๐๐	สำนักงานปลัด
		จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบพอย	-จำนวน ๑ ชุด	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	สำนักงานปลัด
	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	จัดซื้อเครื่องปั๊มไอดีสูดน้ำขนาด ๒.๐ นิ้ว	-จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	กองช่าง
		จัดซื้อเครื่องปั๊มไอดีสูดน้ำขนาด ๓.๐ นิ้ว	-จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	กองช่าง
		จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑	-จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กองช่าง

๑.๒.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ลำดับที่	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑.	มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมากเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้และได้รับและไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกภารกิจ	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การคลังขององค์กร
๒.	บางโครงการที่ดำเนินการจริงอาจไม่ได้อยู่ในแผนเนื่องจากถือจำกัดเรื่องระยะเวลาที่มีความจำเป็นที่จะต้องรับดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนให้ทันทั่วถึง	ควรแจ้งส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง วางแผนโดยจัดทำเป็นโครงการให้ครอบคลุมทุกภารกิจ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรับดำเนินการในเรื่องใดแล้ว แต่ไม่ได้วางแผนไว้ ให้รับแจ้งกองวิชาการและแผนงาน เพราะจะได้เปลี่ยนแปลงแผนหรือเพิ่มเติมตามขั้นตอนได้ทัน เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
๓.	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๔.	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
๕.	การรายงานผลการดำเนินงานจากส่วนราชการต่างๆ ได้ข้อมูลซ้ำๆ	ควรเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลแผนจะได้นำข้อมูลไปสรุปผลได้ทันตามหัวข้อมติที่กำหนด

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผล

๑. แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ได้กำหนดรูปแบบตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวม	๑๐๐

สำหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์ในประเด็นต่างๆ จะพิจารณากำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการ ได้กำหนดรูปแบบตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวม	๑๐๐

สำหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์ในประเด็นต่างๆ จะพิจารณากำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดการ ติดตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และแบบติดตามผลการดำเนินงานตามระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan)

๓. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๖
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๕
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย		
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๙.๘
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๙.๘
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๙.๗
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๔.๘
๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔.๘
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔.๘
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔.๘
๓.๘ แผนงาน	๕	๔.๙
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๙
รวม	๑๐๐	๙๗.๕

จากการสรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ เป็นการพิจารณาให้คะแนนคุณภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

๔. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๗
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๕
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๕
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย		
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๖
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๙
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๗
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔.๗
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	๕	๔.๗
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔.๗
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๙
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	๕	๔.๖
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๔.๘
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๘
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๘
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔.๙
รวม	๑๐๐	๙๕.๔๕

จากผลการสรุปคะแนนประเมินผลโครงการ เป็นการพิจารณาให้คะแนนคุณภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านการท่องเที่ยว ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านอื่นๆ เพื่อให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ได้ทำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในด้านต่างๆ เพื่อคำนึงถึงผลได้ ผลเสีย และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาแผนงานในยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ พร้อมทั้งการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีการฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความชำนาญอยู่ตลอดเวลาเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะกำหนดวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลพร้อมเสนอแนะความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อบริหารท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีกระบวนการดำเนินการที่ยุ่งยาก ซับซ้อนเปลี่ยนแปลงทุกปี มีมาตรฐานชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ ทำให้ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีระเบียบรองรับให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา แต่ในทางปฏิบัติจริง พื้นที่จริง ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้น ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร หรือประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาน้อย อันเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้น้อย เวลาส่วนใหญ่จะใช้ในการทำไร่ ทำนา

๒.๒ ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้เห็นประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๒) การชักจูงการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความชัดเจนมีมาตรฐานไม่เปลี่ยนแปลงทุกปี และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้

ภาคผนวก

